
Číslo cíle Dílčí cíle (schálené ve Strategii vytvoření a správy DSS, 
vč. implementačního plánu)

Číslo záměru Záměry (schválené ředitelem odboru Koncepce BIM) Provedení záměru Úkoly (schválené PM VPT DSS) Stav Termín 
skutečný

DC01
Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. 
implementačního plánu DC01Z01 Schválení Strategie vytvoření a správy DSS a implementační plán 05/21 představení změny MPO splněno 13.4.21

DC01
Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. 
implementačního plánu DC01Z02

Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování ŘV, TK, PVT DSS, 
OTO a PS 05-08/21 schválení  Memoranda (MPO, ČAS, ČKA, ČKAIT, SPS) splněno 31.7.2021

DC01
Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. 
implementačního plánu DC01Z02

Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování ŘV, TK, PVT DSS, 
OTO a PS 05-08/21 jmenování ŘV, PVT DSS a zahájení výběru OTO a PS splněno 31.5.21

DC01
Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. 
implementačního plánu DC01Z02

Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování ŘV, TK, PVT DSS, 
OTO a PS 05/21 zveřejnění implemtačního plánu DSS splněno 31.5.21

DC01
Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. 
implementačního plánu DC01Z02

Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování ŘV, TK, PVT DSS, 
OTO a PS 05/21 nastavení řízení  IP splněno 31.5.21

DC01
Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. 
implementačního plánu DC01Z02

Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování ŘV, TK, PVT DSS, 
OTO a PS 05-08/21

navázání spolupráce mimo Memorandum ( CZBIM, 
SPS, bSMART) splněno 17.7.21

DC01
Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. 
implementačního plánu DC01Z02

Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování ŘV, TK, PVT DSS, 
OTO a PS 05/21 webové stránky - nová sekce DSS splněno 30.6.21

DC02 Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze) DC01Z02
Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování ŘV, TK, PVT DSS, 
OTO a PS 05-08/21 vydání Strategie GŘ Agentury ČAS a IP splněno 17.5.21

DC02 Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze) DC02Z01 Vydání DSS DSP minimum 06/21
vydání DSS + specifikace grafické podrobnosti do 
přílohy BIMPro (DSP minimum -pilotní projekty) splněno 28.6.21

DC02 Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze) DC02Z01 Vydání DSS DUR minimum 09/21 vydání DSS DUR minimum do pilotních projektů splněno 23.09.2021

DC02 Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze) DC02Z03 Vydání DSS pro DPS

10/21 - na základě 
dohody se členy 
memoranda termín 
prodloužen (12/21) tvorba datových šablon pro vydání DSS pro DPS splněno 31.12.2021

DC03 Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze) DC02Z03 Vydání DSS pro DPS vydání datových šablon pro vydání DSS pro DPS probíhá
DC02 Vydání DSS pro pozemní stavby DC02Z05 Vydání DSS pro pasporty vydání do pilotních projektů čeká
DC02 Vydání DSS pro pozemní stavby DC02Z06 Vydání DSS pro užívání stavby vydání do pilotních projektů čeká

DC02 Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze) DC02Z09 Naplnění provizorní DDSS DSS PS postupně naplnění provizorní databáze pro DSP a DUR splněno 23.9.21
DC02 Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze) DC02Z01 Vydání DSS DSP minimum 11/21 příprava online prohlížečky DSS splněno 30.11.2021
DC02 Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze) DC02Z01 Vydání DSS DUR minimum příprava online prohlížečky DSS splněno 01.12.2021
DC03 Stanovení účelů užití DSS (prioritní) DC03Z01 Definování způsobu určení účelů užití DSS postupně určení účelu užití splněno 20.12.2021
DC03 Stanovení účelů užití DSS (prioritní) DC03Z01 Definování způsobu určení účelů užití DSS postupně jmenování OTO oceňování splněno 15.7.21
DC03 Stanovení účelů užití DSS (prioritní) DC03Z01 Definování způsobu určení účelů užití DSS postupně jmenování OTO HZS splněno

DC03 Stanovení účelů užití DSS (prioritní) DC03Z01 Definování způsobu určení účelů užití DSS

základní  06/21,  
dále postupně dle 
požadavků aktérů

zpracování karet účelů užití a provázání na DSS 
(DUR,DSP,DSP) probíhá

splněno 
pro DUR, 
DSS, DPS

DC03 Stanovení účelů užití DSS (prioritní) DC03Z01 Definování způsobu určení účelů užití DSS postupně jmenování OTO CAD vendoři splněno 01.11.2021

DC04 Vydání DSS pro technickou infrastrukturu (TI) DC04Z01 Definování rozsahu a zpracování DSS pro TI 12/21
navázání kontaktu a spolupráce s ČESRES (energo), 
zjištění výchozího stavu splněno 9.8.21

DC04 Vydání DSS pro technickou infrastrukturu (TI) DC04Z01 Definování rozsahu a zpracování DSS pro TI 12/21
navázání kontaktu a spolupráce s ČPS (plyn), zjištění 
výchozího stavu, jmenování OTO - plynárenství splněno 31.7.21

DC04 Vydání DSS pro technickou infrastrukturu (TI) DC04Z01 Definování rozsahu a zpracování DSS pro TI 12/22
navázání kontaktu a spolupráce s oblastí vodárenství, 
zjištění výchozího stavu (Povodí Vltavy, Povodí Ohře) splněno 22.10.2021

DC05
Koordinace DSS pozemní stavby (PS) a dopravní 
infrastruktury (DI) DC05Z01 Nastavení podmínek pro sjednocení DSS PS a DI 12/21 zahájení spolupráce a nastavení pravidel splněno 22.9.21

DC05
Koordinace DSS pozemní stavby (PS) a dopravní 
infrastruktury (DI) DC05Z01 Nastavení podmínek pro sjednocení DSS PS a DI 12/21 sladění vlastností PS a DI probíhá

DC05
Koordinace DSS pozemní stavby (PS) a dopravní 
infrastruktury (DI) DC05Z02 Naplnění společné dočasné DDSS o DSS dopravní infrastruktury 12/21 naplnění DDSS o DI probíhá

DC06 Vydání grafického standardu (GS) DC06Z01
Zpracování úrovní grafického standardu a přiřazení k datovým 
šablonám DSS  12/21 zpracování dokumentu probíhá

DC06 Vydání grafického standardu (GS) DC06Z01
Zpracování úrovní grafického standardu a přiřazení k datovým 
šablonám DSS  

postupně dle 
vydávání DSS

určení úrovní a jejich obecné definice (G0-G4) a 
zpracování obecného standardu a pravidel pro tvorbu 
GS (zahrnuje i dopravní infrastrukturu) probíhá

DC07
Aktualizace a doplnění metodik a strategických dokumentů 
DSS DC07Z01 Aktualizace metodik a strategických dokumentů DSS postupně aktualizace dokumentace probíhá

DC08 Adaptace a ověřování klasifikačního systému (CCI) DC08Z02
Zpracování slovníku synonym (Data Dictionary) dle ontologie a z 
použitím jiných zdrojů 12/21 Terminologický slovník TERMIT splněno 20.12.2021

DC08 Adaptace a ověřování klasifikačního systému (CCI) DC08Z01 Propojení CCI a účelů užití DSS postupně přiřazování CCI DUR, DSP splněno 23.09.2021

DC09 Pořízení a spuštění informačního systému  DSS  (ISDSDIMS) DC09Z01 Realizace výběrového řízení na dodavatele DDSS 08/21 rozhodnutí o dodavateli + podpis smlouvy splněno 31.10.2021

DC09 Pořízení a spuštění informačního systému  DSS  (ISDSDIMS) DC09Z02 Projekt implementace DDSS 02/22 implementace DDSS probíhá

DC10
Zabezpečení školení pro zadavatele/dodavatele veřejné 
správy DC10Z01

Zabezpečení školení - příloh BIM protokolu (zadavatelé) v 
rozsahu DSS průběžně školení DSS, BIM protokol probíhá průběžně

DC11 Zabezpečení otevřeného rozpočtového formátu (ORF) DC11Z01 ORF Zveřejnění verze 1.0. na stránkách koncepce 06/21 (prázdné) splněno 30.4.21

DC11 Zabezpečení otevřeného rozpočtového formátu (ORF) DC11Z03 ORF Příprava podpory formátu včetně vendor informací - alá CAD 08/21
ORF Příprava podpory formátu včetně vendor 
informací probíhá

Harmonogram dílčích úkolů akčního plánu k 6.1.2022


