

### Harmonogram dílčích úkolů akčního plánu k 6.1.2022

Číslo cíle	Dílčí cíle (schválené ve Strategii vytvoření a správy DSS, vč. implementačního plánu)	Číslo záměru	Záměry (schválené ředitelem odboru Koncepce BIM)	Provedení záměru	Úkoly (schválené PM VPT DSS)	Stav	Termín skutečný
DC01	Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. implementačního plánu	DC01Z01	Schválení Strategie vytvoření a správy DSS a implementační plán	05/21	představení změny MPO	splněno	13.4.21
DC01	Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. implementačního plánu	DC01Z02	Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování RV, TK, PVT DSS, OTO a PS	05-08/21	schválení Memoranda (MPO, ČAS, ČKA, ČKAIT, SPS)	splněno	31.7.2021
DC01	Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. implementačního plánu	DC01Z02	Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování RV, TK, PVT DSS, OTO a PS	05-08/21	imenování RV, PVT DSS a zahájení výběru OTO a PS	splněno	31.5.21
DC01	Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. implementačního plánu	DC01Z02	Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování RV, TK, PVT DSS, OTO a PS	05/21	zveřejnění implementačního plánu DSS	splněno	31.5.21
DC01	Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. implementačního plánu	DC01Z02	Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování RV, TK, PVT DSS, OTO a PS	05/21	nastavení řízení IP	splněno	31.5.21
DC01	Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. implementačního plánu	DC01Z02	Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování RV, TK, PVT DSS, OTO a PS	05-08/21	navázání spolupráce mimo Memorandum ( CZBIM, SPS, bSMART)	splněno	17.7.21
DC01	Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. implementačního plánu	DC01Z02	Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování RV, TK, PVT DSS, OTO a PS	05/21	webové stránky - nová sekce DSS	splněno	30.6.21
DC02	Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze)	DC01Z02	Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování RV, TK, PVT DSS, OTO a PS	05-08/21	vydání Strategie GR Agentury ČAS a IP	splněno	17.5.21
DC02	Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze)	DC02Z01	Vydání DSS DSP minimum	06/21	vydání DSS + specifikace grafické podrobnosti do přílohy BIMPro (DSP minimum - pilotní projekty)	splněno	28.6.21
DC02	Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze)	DC02Z01	Vydání DSS DUR minimum	09/21	vydání DSS DUR minimum do pilotních projektů	splněno	23.09.2021
DC02	Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze)	DC02Z03	Vydání DSS pro DPS	10/21 - na základě dohody se členy memoranda termín prodloužen (12/21)	tvorba datových šablon pro vydání DSS pro DPS	splněno	31.12.2021
DC03	Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze)	DC02Z03	Vydání DSS pro DPS		vydání datových šablon pro vydání DSS pro DPS	probíhá	
DC03	Vydání DSS pro pozemní stavby	DC02Z05	Vydání DSS pro pasporthy		vydání do pilotních projektů	čeká	
DC02	Vydání DSS pro pozemní stavby	DC02Z06	Vydání DSS pro užívání stavby		vydání do pilotních projektů	čeká	
DC02	Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze)	DC02Z09	Naplnění provizorní DDSS DSS PS	postupně	naplnění provizorní databáze pro DSP a DUR	splněno	23.9.21
DC02	Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze)	DC02Z01	Vydání DSS DSP minimum	11/21	příprava online prohlídky DSS	splněno	30.11.2021
DC02	Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze)	DC02Z01	Vydání DSS DUR minimum		příprava online prohlídky DSS	splněno	01.12.2021
DC03	Stanovení účelů užití DSS (prioritní)	DC03Z01	Definování způsobu určení účelů užití DSS	postupně	určení účelů užití	splněno	20.12.2021
DC03	Stanovení účelů užití DSS (prioritní)	DC03Z01	Definování způsobu určení účelů užití DSS	postupně	imenování OTO oceňování	splněno	15.7.21
DC03	Stanovení účelů užití DSS (prioritní)	DC03Z01	Definování způsobu určení účelů užití DSS	postupně	imenování OTO HZS	splněno	
DC03	Stanovení účelů užití DSS (prioritní)	DC03Z01	Definování způsobu určení účelů užití DSS	základní 06/21, dále postupně dle požadavků aktérů	zpracování karet účelů užití a provázání na DSS (DUR,DSP,DSP)	probíhá	splněno pro DUR, DSS, DPS
DC03	Stanovení účelů užití DSS (prioritní)	DC03Z01	Definování způsobu určení účelů užití DSS	postupně	imenování OTO CAD vendorů	splněno	01.11.2021
DC04	Vydání DSS pro technickou infrastrukturu (TI)	DC04Z01	Definování rozsahu a zpracování DSS pro TI	12/21	navázání kontaktu a spolupráce s ČESRES (energo), zjištění výchozího stavu	splněno	9.8.21
DC04	Vydání DSS pro technickou infrastrukturu (TI)	DC04Z01	Definování rozsahu a zpracování DSS pro TI	12/21	navázání kontaktu a spolupráce s ČPS (plyn), zjištění výchozího stavu, jmenování OTO - plynárenství	splněno	31.7.21
DC04	Vydání DSS pro technickou infrastrukturu (TI)	DC04Z01	Definování rozsahu a zpracování DSS pro TI	12/22	navázání kontaktu a spolupráce s oblastí vodárenství, zjištění výchozího stavu (Povodí Vltavy, Povodí Ohře)	splněno	22.10.2021
DC05	Koordinace DSS pozemní stavby (PS) a dopravní infrastruktury (DI)	DC05Z01	Nastavení podmínek pro sjednocení DSS PS a DI	12/21	zahájení spolupráce a nastavení pravidel	splněno	22.9.21
DC05	Koordinace DSS pozemní stavby (PS) a dopravní infrastruktury (DI)	DC05Z01	Nastavení podmínek pro sjednocení DSS PS a DI	12/21	sladění vlastností PS a DI	probíhá	
DC05	Koordinace DSS pozemní stavby (PS) a dopravní infrastruktury (DI)	DC05Z02	Naplnění společné dočasné DDSS o DSS dopravní infrastruktury	12/21	naplnění DDSS o DI	probíhá	
DC06	Vydání grafického standardu (GS)	DC06Z01	Zpracování úrovní grafického standardu a přiřazení k datovým šablonám DSS	12/21	zpracování dokumentu	probíhá	
DC06	Vydání grafického standardu (GS)	DC06Z01	Zpracování úrovní grafického standardu a přiřazení k datovým šablonám DSS	postupně dle vydávání DSS	určení úrovní a jejich obecné definice (G0-G4) a zpracování obecného standardu a pravidel pro tvorbu GS (zahrnuje i dopravní infrastrukturu)	probíhá	
DC07	Aktualizace a doplnění metodik a strategických dokumentů DSS	DC07Z01	Aktualizace metodik a strategických dokumentů DSS	postupně	aktualizace dokumentace	probíhá	
DC08	Adaptace a ověřování klasifikačního systému (CCI)	DC08Z02	Zpracování slovníku synonym (Data Dictionary) dle ontologie a z použitím jiných zdrojů	12/21	Terminologický slovník TERMIT	splněno	20.12.2021
DC08	Adaptace a ověřování klasifikačního systému (CCI)	DC08Z01	Propojení CCI a účelů užití DSS	postupně	přiřazování CCI DUR, DSP	splněno	23.09.2021
DC09	Pořízení a spuštění informačního systému DSS (ISDSDIMS)	DC09Z01	Realizace výběrového řízení na dodavatele DDSS	08/21	rozhodnutí o dodavateli + podpis smlouvy	splněno	31.10.2021
DC09	Pořízení a spuštění informačního systému DSS (ISDSDIMS)	DC09Z02	Projekt implementace DDSS	02/22	implementace DDSS	probíhá	
DC10	Zabezpečení školení pro zadavatele/dodavatele veřejné správy	DC10Z01	Zabezpečení školení - příloh BIM protokolu (zadavatelé) v rozsahu DSS	průběžně	školení DSS, BIM protokol	probíhá	průběžně
DC11	Zabezpečení otevřeného rozpočtového formátu (ORF)	DC11Z01	ORF Zveřejnění verze 1.0. na stránkách koncepce	06/21	(prázdné)	splněno	30.4.21
DC11	Zabezpečení otevřeného rozpočtového formátu (ORF)	DC11Z03	ORF Příprava podpory formátů včetně vendor informací - alá CAD	08/21	ORF Příprava podpory formátů včetně vendor informací	probíhá	